

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000722  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EN BOGOTÁ- [PREVIO CONCEPTO DNP]

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<b>Horizonte</b>	2019 - 2023	<b>Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)</b>
<b>Sector</b>	Defensa y Policía	<b>Pacto</b>
<b>Entidad Responsable</b>	150102-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL	11059 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia
<b>Programa</b>	1502-CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL	<b>Línea</b>
<b>SubPrograma</b>	0100-INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD	12034 - 1. Seguridad, autoridad y orden para la libertad: defensa Nacional, seguridad ciudadana y colaboración ciudadana.
		<b>Programa</b>
		1502 - capacidades de las fuerzas militares en seguridad pública y defensa en el territorio nacional

**ESTADO DE LA FICHA**

<b>Estado</b>	Registrado Actualizado
<b>Usuario Formulador</b>	Hugo Hernan Camelo Sandoval
<b>Fecha del Estado Actual</b>	2022-05-19 10:05:19
<b>Fecha Control Posterior</b>	2022-05-19 10:05:19
<b>Solicitud de Formulación</b>	641998 - Sin trámites presupuestales
<b>Vigencia Seleccionada</b>	2022
<b>Fecha Creación del Turno</b>	N/A
<b>Turno de trámite</b>	N/A

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

**Objetivo**

Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra

**Problema**

INFRAESTRUCTURA INSUFICIENTE DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA PARA LA ACTIVIDAD ACADÉMICA Y CIENTIFICA

**Descripción**

Auditorio de dos plantas, con camerinos, escenario, cuarto de ropas, datacenter, cuarto de sonido, cuarto de cctv, deposito, cafetería y baterías de baños. Refuerzo estructural de la Biblioteca de las FF.MM. Adecuación física, tecnológica y de mobiliario de la guardia de seguridad que permita mayor eficiencia en el control de ingreso y salida del personal. Unificar la imagen institucional a través de la adecuación de las fachadas de los edificios administrativo y de aulas. Instalar el sistema de detección de la red contraincendios de la Escuela superior de guerra

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

**Tipo**

Tipo	Vigencia	Cantidad	Localización	
Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica	
CENTRAL	BOGOTA			

**CADENA DE VALOR**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000722

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EN BOGOTÁ- [PREVIO CONCEPTO DNP]

**Objetivo Especifico:** Construir y dotar infraestructura para la Escuela Superior de Guerra.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Infraestructura de soporte construida <b>Unidad:</b> Número de infraestructura <b>Meta Total:</b> 1.0000	Construir el auditorio de la Escuela Superior de Guerra <b>Etapas:</b> Inversión	S	2020-Jan-01	2022-Dec-31
	Dotar auditorio <b>Etapas:</b> Inversión	N	2022-Jan-01	2023-Dec-31

**Objetivo Especifico:** Mantener y reforzar la infraestructura física de la Escuela Superior de Guerra

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Infraestructura de soporte adecuada <b>Unidad:</b> Número de infraestructura <b>Meta Total:</b> 4.0000	Adecuar la infraestructura de la Biblioteca Central de las FF.MM <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Adecuar y dotar la infraestructura de la Guardia de la Escuela Superior de Guerra <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2020-Dec-31
	Dotar guardia de seguridad <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2020-Dec-31
	Instalar el sistema de detección de la Red de contra incendio del edificio de Aulas de la Escuela Superior de Guerra <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-03	2021-Dec-31
	Realizar la interventoría administrativa, técnica y financiera para la actividad adecuar la infraestructura de la biblioteca central de las ff.mm <b>Etapas:</b> Inversión	N	2021-Mar-19	2022-Dec-31
	Unificar fachadas edificio administrativos y de Aulas <b>Etapas:</b> Inversión	N	2020-Jan-01	2022-Dec-31

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2022**

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	150102-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL	Nación	2,097,990,254.00	0.00

**Resumen Financiero PGN**

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	8,790,000,000.00	0.00	8,790,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00
2020	3,450,000,000.00	0.00	3,450,000,000.00	1,000,000,000.00	626,088,545.00
2021	3,000,000,000.00	0.00	3,000,000,000.00	13,519,770,000.00	0.00
2022	2,097,990,254.00	0.00	2,097,990,254.00	2,098,000,000.00	2,098,000,000.00
2023	1,575,965,809.00	0.00	1,575,965,809.00	0.00	0.00

\*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000722

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EN BOGOTÁ- [PREVIO CONCEPTO DNP]

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022**

**Objetivo:** Construir y dotar infraestructura para la Escuela Superior de Guerra.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Infraestructura de soporte construida <b>Unidad:</b> Número de infraestructura <b>Meta Horizonte:</b> 1.0000	Construir el auditorio de la Escuela Superior de Guerra	0.00	0.00	0.00
	Dotar auditorio	2,097,990,254.00	2,098,000,000.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>2,097,990,254.00</b>	<b>2,098,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

**Objetivo:** Mantener y reforzar la infraestructura física de la Escuela Superior de Guerra

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Infraestructura de soporte adecuada <b>Unidad:</b> Número de infraestructura <b>Meta Horizonte:</b> 4.0000	Unificar fachadas edificio administrativos y de Aulas	0.00	0.00	0.00
	Realizar la interventoría administrativa, técnica y financiera para la actividad adecuar la infraestructura de la biblioteca central de las ff.mm	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000722

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EN BOGOTÁ- [PREVIO CONCEPTO DNP]

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022**

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	2,097,990,254.00	0.00	0.00	2,098,000,000.00	0.00	0.00			
<b>Total</b>	<b>2,097,990,254.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,098,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2022**

	Ponderación
Indicadores de Producto	80.00 %
Indicadores de Gestión	20.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

Indicador	2019	2020	2021	2022	2023
1000G664 - Informes de seguimiento realizados <b>Unidad de Medida:</b> Número	0.0000	4.0000	0.0000	4.0000	4.0000
1000G747 - Áreas físicas dotadas <b>Unidad de Medida:</b> Metros cuadrados intervenidos	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000
9900G001 - Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas <b>Unidad de Medida:</b> Número	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

<b>Objetivo Especifico:</b> Construir y dotar infraestructura para la Escuela Superior de Guerra.				
Producto	Indicador	Vigencia	Meta	
Infraestructura de soporte construida	150209000 - Infraestructura de soporte construida <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2019	0.0000	
		2020	0.0000	
		2021	0.0000	
		2022	0.0001	
		2023	1.0000	
<b>Objetivo Especifico:</b> Mantener y reforzar la infraestructura física de la Escuela Superior de Guerra				

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000722

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EN BOGOTÁ- [PREVIO CONCEPTO DNP]

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Infraestructura de soporte adecuada	150213400 - Infraestructura de soporte adecuada <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2.0000	2019	0.0000
		2020	2.0000
		2021	0.0000
		2022	0.0000

**Indicadores de producto de programa**

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Infraestructura de soporte adecuada <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2.0000	2019	0.0000	Si	No
	2020	2.0000	Si	No
	2021	0.0000	Si	No
	2022	0.0000	Si	No
Infraestructura de soporte construida <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2019	0.0000	Si	No
	2020	0.0000	Si	No
	2021	0.0000	Si	No
	2022	0.0001	Si	No
	2023	1.0000	Si	No

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2022**

**POLÍTICAS TRANSVERSALES**

**Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2022**

**Política**

**FILTROS DE CALIDAD**

**Observaciones del Proyecto**

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000722

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EN BOGOTÁ- [PREVIO CONCEPTO DNP]

**Control de Formulacion Tecnico**

**Funcionario** Erika Marcela Guevara Guevara  
**Cargo** GESTOR FORMULADOR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
**Fecha** 2022-Apr-26 16:56:18

**Observación**

El proyecto cuenta con los documentos soporte, se remite para viabilidad del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EN BOGOTÁ" para la ampliación de horizonte 2023

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000722

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EN BOGOTÁ-  
[PREVIO CONCEPTO DNP]

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000722

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EN BOGOTÁ- [PREVIO CONCEPTO DNP]

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000722

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EN BOGOTÁ- [PREVIO CONCEPTO DNP]

Entidad Jefe Planeacion

**Funcionario** Oscar Alberto Gomez Varon  
**Cargo** Jefe del Departamento Conjunto Financiero y Presupuestal  
**Fecha** 2022-Apr-26 17:28:06

**Observación**

El proyecto cuenta con los documentos soporte, se remite para viabilidad del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EN BOGOTÁ" para la ampliación de horizonte 2023

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000722

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EN BOGOTÁ-  
[PREVIO CONCEPTO DNP]

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000722

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EN BOGOTÁ- [PREVIO CONCEPTO DNP]

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP  
 Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000722  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EN BOGOTÁ- [PREVIO CONCEPTO DNP]

**Control de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** ALEX FABIAN JACOME GONZALEZ  
**Cargo** ASESOR  
**Fecha** 2022-Apr-28 10:50:56

**Observación**  
 28/04/2022

Se emite concepto de viabilidad al proyecto en mención ya que cumple con los requisitos establecidos para la actualización de los comités funcionales 2022

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	no aplica
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000722

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EN BOGOTÁ- [PREVIO CONCEPTO DNP]

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	no aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000722

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EN BOGOTÁ-  
[PREVIO CONCEPTO DNP]

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000722

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EN BOGOTÁ- [PREVIO CONCEPTO DNP]

**Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario** MONICA JANETH NARIÑO SEGURA

**Cargo** Asesor

**Fecha** 2022-Apr-30 11:34:06

**Observación**

30/04/2022

Se emite concepto de viabilidad ya cumple con los requisitos establecidos para la actualización de los comités funcionales 2022 como se refleja en los documentos adjuntos por valor de \$1.575.965.809 para la vigencia 2023

Este proyecto no requiere focalización TICS

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	no aplica
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000722

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EN BOGOTÁ- [PREVIO CONCEPTO DNP]

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	no aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000722

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EN BOGOTÁ-  
[PREVIO CONCEPTO DNP]

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000722  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EN BOGOTÁ- [PREVIO CONCEPTO DNP]

**Control Posterior de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Andrea Milena Tami López  
**Cargo** Asesora Dirección Justicia Seguridad y Gobierno  
**Fecha** 2022-May-16 12:21:59

**Observación**

Se recomienda emitir concepto posterior de viabilidad favorable, sin embargo, se recomienda su registro con leyenda previo concepto DNP para la ampliación del horizonte de ejecución y actualización a 2023 del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura de la Escuela Superior de Guerra en Bogotá" atado al avance de obra física del auditorio. En este sentido, la leyenda previo concepto podrá ser levantada una vez se subsanen las siguientes observaciones:

- 1) Presentar el estado de ejecución y avance de la obra que permita correlacionar el avance de la misma (ejecutada por COING de Ejército) con el cronograma de dotación que plantea el COGFM en este proyecto.
- 2) Adjuntar los documentos soportes de los costos incluidos dentro de la proyección de gasto para 2023.

En cuanto a la actualización, la entidad adjuntó el oficio No 107392 /MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-SBESG-VIADM-DEADM-SEADP del 22 de abril de 2022 firmado por el BG Edgar Alexander Salamanca, Subdirector de la ESDEG, donde solicita la ampliación del horizonte del proyecto a 2023 dado que se requiere terminar con las actividades de dotación del auditorio con el fin de que el mismo quede 100% funcional.

Para la vigencia 2023 solicitan \$1.575.965.809 para la actividad "dotar auditorio" con el fin de adquirir ítems correspondientes a mobiliario, iluminación, sistema de sonido, sistema de video transmisión, entre otros. En este mismo oficio se aclara que con este recurso proyectado para 2023 se completa la totalidad de la necesidad y queda con toda la capacidad funcional. Así mismo, se deja explícito que los ítems que se financiarán en 2023 no fueron contemplados en las fases 1 y 2 que se están ejecutando por parte del Comando de Ingenieros (COING) del Ejército Nacional, en donde el alcance hace referencia a construcción de la obra y las actividades que se contemplaron de dotación corresponde a la adquisición de silletería, carpintería en madera, muebles en concreto y amoblado, razón por la cual se requiere de esta fase 3 a ser ejecutada en 2023 para adquirir los diferentes elementos que no fueron contemplados por el COING pero que son necesarios para la completitud del 100% del recinto.

Así mismo se adjuntó el cronograma de ejecución en el que se evidencia que la etapa precontractual y contractual se llevará a cabo de enero a mayo de 2023, entre julio a septiembre se espera recibir los equipos, entre septiembre y octubre realizar la instalación de los mismos, en octubre realizar pruebas y finalmente en noviembre recibo a satisfacción y cierre de proceso. En este cronograma se deja una nota en la que hacen referencia a que el cronograma de dotación es independiente al cronograma de obra, sin embargo, se debe garantizar que los dos cronogramas se alineen y garantizar que cuando se reciban los equipos ya la obra esté 100% culminada. En este sentido, adjuntan cronograma proyectado por COING del desarrollo de la obra en donde proyectan que la misma culminará en diciembre 2022, sin embargo, se solicita conocer el avance actual de obra.

Por último, se adjuntó la presentación del comité funcional llevado a cabo el 8 de abril de 2022 en donde se detalla el avance anual del proyecto en el periodo 2019-2022, la necesidad del recurso para 2023 y el impacto que generaría no llevar a cabo la ejecución de 2023.

Por todo lo anterior, a continuación se resumen la necesidad de 2023 del proyecto de inversión:

\*El proyecto tiene una necesidad mínima para la vigencia 2023 por valor de \$1.575.965.809 destinados terminar con la dotación del auditorio de la Escuela Superior de Guerra, dado que la construcción de esta obra se tiene proyectada para finalizar en diciembre 2022.

\*Dentro de la información presentada en el comité funcional los recursos solicitados para 2023 están priorizados dentro del techo de MGMP.

Los recursos solicitados se distribuyen así:

OE 1) Construir y dotar infraestructura para la Escuela Superior de Guerra

Producto 1: Infraestructura de soporte construida. En la actividad "Dotar auditorio" se solicitan \$1.575.965.809 para 2023.

Así mismo, el proyecto presenta el siguiente indicador de producto:

En el producto "Infraestructura de soporte construida" el indicador de producto "Infraestructura de soporte construida" establece una meta total de 1 y para 2023 la meta es de 1, que corresponde al auditorio.

Por su parte, el proyecto mantiene dos indicadores de gestión para 2023:

"Informes de seguimiento realizados" con una meta de 4

"áreas físicas dotadas" con una meta de 1.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
-----------	----------	-------------	-----------	-----------------------

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000722

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EN BOGOTÁ-  
[PREVIO CONCEPTO DNP]

Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	El proyecto amplía el horizonte de ejecución a la vigencia 2023. En el año 2023 los recursos asignados al proyecto se destinarán a financiar la dotación del auditorio que le apunta al producto "infraestructura de soporte construida", contribuyendo al objetivo "Construir y dotar infraestructura para la Escuela Superior de Guerra".
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Los recursos de 2023 se destinarán a la actividad "dotar auditorio" para garantizar la completitud del 100% del recinto.
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Impacto del proyecto a nivel nacional. La regionalización no aplica para el Sector Defensa, según manual de la DIFP
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	El proyecto mantiene dos indicadores de gestión para 2023: **"Informes de seguimiento realizados" con una meta de 4 **"Áreas físicas dotadas" con una meta de 1
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Se adjuntó cronograma detallado de ejecución para 2023, sin embargo, se solicita revisar la consistencia con el cronograma de obra física que se está ejecutando.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El proyecto no presenta avance físico, de gestión ni financiero a la fecha dado que la obra está siendo ejecutada por el Ejército Nacional
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	El indicador de producto "Infraestructura de soporte construida" le fue asignada una meta de 1 para 2023

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000722

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EN BOGOTÁ- [PREVIO CONCEPTO DNP]

<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	<p>El proyecto no presenta avance físico, de gestión ni financiero a la fecha dado que la obra está siendo ejecutada por el Ejército Nacional</p>
---	--	--	----------	---

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000722  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EN BOGOTÁ- [PREVIO CONCEPTO DNP]

**Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

**Funcionario** Fabian Ricardo Giraldo Chaparro  
**Cargo** Subdirector de Seguridad y Defensa  
**Fecha** 2022-May-19 10:23:19

**Observación**

Se recomienda emitir concepto posterior de viabilidad favorable, sin embargo, se recomienda su registro con leyenda previo concepto DNP para la ampliación del horizonte de ejecución y actualización a 2023 del proyecto "Fortalecimiento de la infraestructura de la Escuela Superior de Guerra en Bogotá" atado al avance de obra física del auditorio. En este sentido, la leyenda previo concepto podrá ser levantada una vez se subsanen las siguientes observaciones:

- 1) Presentar el estado de ejecución y avance de la obra que permita correlacionar el avance de la misma (ejecutada por COING de Ejército) con el cronograma de dotación que plantea el COGFM en este proyecto.
- 2) Adjuntar los documentos soportes de los costos incluidos dentro de la proyección de gasto para 2023.

En cuanto a la actualización, la entidad adjuntó el oficio No 107392 /MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-SBESG-VIADM-DEADM-SEADP del 22 de abril de 2022 firmado por el BG Edgar Alexander Salamanca, Subdirector de la ESDEG, donde solicita la ampliación del horizonte del proyecto a 2023 dado que se requiere terminar con las actividades de dotación del auditorio con el fin de que el mismo quede 100% funcional.

Para la vigencia 2023 solicitan \$1.575.965.809 para la actividad "dotar auditorio" con el fin de adquirir ítems correspondientes a mobiliario, iluminación, sistema de sonido, sistema de video transmisión, entre otros. En este mismo oficio se aclara que con este recurso proyectado para 2023 se completa la totalidad de la necesidad y queda con toda la capacidad funcional. Así mismo, se deja explícito que los ítems que se financiarán en 2023 no fueron contemplados en las fases 1 y 2 que se están ejecutando por parte del Comando de Ingenieros (COING) del Ejército Nacional, en donde el alcance hace referencia a construcción de la obra y las actividades que se contemplaron de dotación corresponde a la adquisición de silletería, carpintería en madera, muebles en concreto y amoblado, razón por la cual se requiere de esta fase 3 a ser ejecutada en 2023 para adquirir los diferentes elementos que no fueron contemplados por el COING pero que son necesarios para la completitud del 100% del recinto.

Así mismo se adjuntó el cronograma de ejecución en el que se evidencia que la etapa precontractual y contractual se llevará a cabo de enero a mayo de 2023, entre julio a septiembre se espera recibir los equipos, entre septiembre y octubre realizar la instalación de los mismos, en octubre realizar pruebas y finalmente en noviembre recibo a satisfacción y cierre de proceso. En este cronograma se deja una nota en la que hacen referencia a que el cronograma de dotación es independiente al cronograma de obra, sin embargo, se debe garantizar que los dos cronogramas se alineen y garantizar que cuando se reciban los equipos ya la obra esté 100% culminada. En este sentido, adjuntan cronograma proyectado por COING del desarrollo de la obra en donde proyectan que la misma culminará en diciembre 2022, sin embargo, se solicita conocer el avance actual de obra.

Por último, se adjuntó la presentación del comité funcional llevado a cabo el 8 de abril de 2022 en donde se detalla el avance anual del proyecto en el periodo 2019-2022, la necesidad del recurso para 2023 y el impacto que generaría no llevar a cabo la ejecución de 2023.

Por todo lo anterior, a continuación se resumen la necesidad de 2023 del proyecto de inversión:

\*El proyecto tiene una necesidad mínima para la vigencia 2023 por valor de \$1.575.965.809 destinados terminar con la dotación del auditorio de la Escuela Superior de Guerra, dado que la construcción de esta obra se tiene proyectada para finalizar en diciembre 2022.

\*Dentro de la información presentada en el comité funcional los recursos solicitados para 2023 están priorizados dentro del techo de MGMP.

Los recursos solicitados se distribuyen así:

OE 1) Construir y dotar infraestructura para la Escuela Superior de Guerra

Producto 1: Infraestructura de soporte construida. En la actividad "Dotar auditorio" se solicitan \$1.575.965.809 para 2023.

Así mismo, el proyecto presenta el siguiente indicador de producto:

En el producto "Infraestructura de soporte construida" el indicador de producto "Infraestructura de soporte construida" establece una meta total de 1 y para 2023 la meta es de 1, que corresponde al auditorio.

Por su parte, el proyecto mantiene dos indicadores de gestión para 2023:

"Informes de seguimiento realizados" con una meta de 4

"áreas físicas dotadas" con una meta de 1.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000722

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EN BOGOTÁ- [PREVIO CONCEPTO DNP]

Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	El proyecto amplía el horizonte de ejecución a la vigencia 2023. En el año 2023 los recursos asignados al proyecto se destinarán a financiar la dotación del auditorio que le apunta al producto "infraestructura de soporte construida", contribuyendo al objetivo "Construir y dotar infraestructura para la Escuela Superior de Guerra".
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Los recursos de 2023 se destinarán a la actividad "dotar auditorio" para garantizar la completitud del 100% del recinto.
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Impacto del proyecto a nivel nacional. La regionalización no aplica para el Sector Defensa, según manual de la DIFP
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	El proyecto mantiene dos indicadores de gestión para 2023: **"Informes de seguimiento realizados" con una meta de 4 **"Áreas físicas dotadas" con una meta de 1
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Se adjuntó cronograma detallado de ejecución para 2023, sin embargo, se solicita revisar la consistencia con el cronograma de obra física que se está ejecutando.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El proyecto no presenta avance físico, de gestión ni financiero a la fecha dado que la obra está siendo ejecutada por el Ejército Nacional
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	El indicador de producto "Infraestructura de soporte construida" le fue asignada una meta de 1 para 2023

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000722

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA EN BOGOTÁ-  
[PREVIO CONCEPTO DNP]

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	El proyecto no presenta avance físico, de gestión ni financiero a la fecha dado que la obra está siendo ejecutada por el Ejército Nacional
--------------------------------------	---	---	---	--

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior